

Kvietimo „Sąlygų ir vietos ekosistemos užsienio ir vietos investuotojams pagerinimas (pramoninės zonos) Akmenės raj. sav., Jonavos raj. sav. ir Mažeikių raj. sav.“ Nr. 02-063-P projektų sutarčių įgyvendinimas

Egida Kunigėlienė

Viešųjų investicijų skyrius

vyr. projektų vadovė



Turinys

- Reikalavimai projektui
- Viešinimas
- Stebėsenos rodikliai
- Poprojektiniai reikalavimai





Projektų įgyvendinimą reglamentuoja

- **Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT)**, patvirtintos LR finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237;
- Kvietimo Nr. 02-063-P **projektų finansavimo sąlygų aprašas**;
- **Projekto finansavimo sutartis**;
- **Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties** Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.



Projekto vykdymas

- Veiklų įgyvendinimas;
- Rodiklių siekimas;
- Tarpinės VA teikimas **ne rečiau kaip kas 70 d. d.;**
- Avansinės VA teikimas (jeigu avansas numatytas sutartyje).

Reikalavimai projektui



Projekto veiklos turi būti **pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius** nuo projekto sutarties pasirašymo dienos



Projektų veiklų **įgyvendinimo trukmė** turi būti ne ilgesnė kaip **30 mėnesių** nuo projekto sutarties pasirašymo dienos (**iki 2026-08-31**)



Remiama veikla – sąlygų ir vietos ekosistemos užsienio ir vietos investuotojams pagerinimas, investuojant į kuriamos arba plėtojamos pramoninės teritorijos (LEZ, pramonės parko arba pramoninės teritorijos), į kurias būtų pritraukiamos aplinkos atžvilgiu **tvarios investicijos***, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas

***Aplinkos atžvilgiu tvari investicija** – investicija į vieną ar keletą ekonominių veiklų, kurios pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, laikomos aplinkos atžvilgiu tvaria veikla.

Projekto viešinimas (1)

- Projekto aprašymas pagrindinėje interneto svetainėje
- Projekto viešinimas socialiniuose tinkluose
- Nuolatinės informacinės lentelės pakabinimas **arba** Nuolatinio informacinio stendo pastatymas
- Projekto, kurio bendra vertė viršija 10 000 000 eurų, komunikacinio renginio organizavimas

Projekto viešinimas (2)

Plačiau apie projekto matomumo ir informavimo priemones bei reikalavimus projekto viešinimui: <https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas>
[Inovacijų agentūra \(inovacijuagentura.lt\)](https://inovacijuagentura.lt)

Viešinimo klausimais kviečiame konsultuotis tel. Nr. **+370 700 77 055** arba el. paštu konsultacijos@inovacijuagentura.lt

DĖMESIO! Išlaidos gali būti apmokamos tik **tinkamai atlikus informavimo apie projektą veiksmus ir pateikus tai pagrindžiančius dokumentus**

Veiklos ataskaita

Projekto vykdytojas po projekto sutarties pasirašymo per 10 d. d. teikia pirminę veiklos ataskaitą, kurioje nurodomi:

- pirminiai pagal projektą atliekamų pirkimų arba atliktų pirkimų duomenys.
- ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo tos dienos, kai IA patvirtina pirminę veiklos ataskaitą arba projekto vykdytojas sudaro pirkimo sutartį, projekto vykdytojas pateikia IA informaciją apie sudarytas pirkimo sutartis.

Veiklos ataskaitos forma |2021-2027
ES investicijų interneto svetainė
(esinvesticijos.lt)

Pirkimo ir pirkimo sutarties
informacija |2021-2027 ES investicijų
internetu svetainė (esinvesticijos.lt)



Viešieji pirkimai

- Perkančiosios organizacijos (toliau- PO) viešuosius pirkimus vykdo vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu;
- Neperkančiosios organizacijos pirkimus vykdo tvarka, nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse (**7 priedas "Pirkimų taisyklės"**);
- Projekto vykdytojai ir partneriai, vykdydami visus pirkimus, išskyrus žodžiu vykdomus pirkimus, turi taikyti **žaliųjų pirkimų** reikalavimus*;
- PO pirkimo dokumentuose turi nustatyti informacinio modeliavimo metodų taikymo kriterijus (jei taikoma)**.

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“

** 1061 Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejų nustatymo (e-tar.lt)



Viešųjų pirkimų klaidos

- Užaukštinti kvalifikaciniai reikalavimai;
- Netinkamai parengta techninė specifikacija;
- Tiekėjas neatitinka nustatytų pirkimo dokumentų reikalavimų;
- Netinkamai atliekami rangos sutarčių pakeitimai;
- Pratęsus sutarčių terminus, nepratęsiama užtikrinimų, draudimų galiojimai.

Pagalbiniai teisės aktai (taikomi PO)

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika

[1S-105 Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo \(lrs.lt\);](#)

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairės

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf

Kainodaros taisyklių nustatymo metodika

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr>



Projekto sutarties sąlygų laikymasis

- Projekto vykdytojas turi informuoti Inovacijų agentūrą apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, projekto veiklos, pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi projektas ar projekto sutartyje nustatyti projekto vykdytojo įsipareigojimai;
- Visi nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo turi būti suderinti su Inovacijų agentūra;
- Pakeitimų poreikis turi būti pagrįstas.



Projekto įgyvendinimo pabaiga

- Teikiama galutinė VA;
- Atsiskaitoma už stebėsenos rodiklius;
- Ataskaitų po projekto užbaigimo teikimas.

Stebėsenos rodikliai

- Verslo infrastruktūros labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), kuriai suteikta parama, plotas
- Verslo infrastruktūros MVĮ plotas, naudojamas tvariai ekonominei veiklai
- Tvarios investicijos, pritrauktos į rekultivuotas žemes, kuriai suteikta parama, plotą

DĖMESIO! Projekto vykdytojui **nepasiekus įgyvendinimo stebėsenos rodiklių reikšmių**, nurodytų projekto sutartyje, taikomos PAFT IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos.

Reikalavimai pabaigus projektą

Projekto vykdytojas arba partneris **turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą**, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą naudotas finansavimas, **maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų** projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas turtas) **ne mažiau kaip 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos**

Projekto metu **įsigytas turtas** ir (ar) sukurti rezultatai **turi priklausyti projekto vykdytojui arba partneriui ir naudojami su projektu susijusioje veikloje ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos** (išskyrus atvejus, kai yra trumpesnis jų nusidėvėjimo laikotarpis)

Užbaigus įgyvendinti projektą, projekto priežiūra tęsiama dar **5 metus** po projekto finansavimo pabaigos. Tą laikotarpį, **kasmet, ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo kalendorinių metų pabaigos turi būti teikiamos ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos**



BENDRADARBIAVIMAS SU INOVACIJŲ AGENTŪRA



Projektų vykdytojai tiesiogiai bendrauja su Inovacijų agentūra



Kiekvienam projektui priskirtas **projekto vadovas ir finansininkas**



Projekto įgyvendinimo klausimais kviečiame konsultuotis el. paštu ir/ ar telefonu su paskirtu projekto vadovu ir/ar projekto finansininku.



Dokumentai teikiami elektroniniu paštu **dokumentai@inovacijuagentura.lt** su kopija paskirtam projekto vadovui bei projekto finansininkui.



Teikiami dokumentai turi būti pasirašyti el. parašu (adoc formatu).

Įdiegus INVESTIS, susirašinėjimas ir dokumentų teikimas persikels į Duomenų mainų svetainę (DMS)



Klausimai

I. „Planuojame iš projekto lėšų padengti partnerių išlaidas, pervesdami projekto pinigus į partnerių sąskaitas dviem atvejais:

1) Jie dar neapmokėjo rangovo pateiktų sąskaitų, tačiau po mūsų pervestų pinigų jas apmokės;

2) Jie jau apmokėjo sąskaitas ir mes jiems kompensuojame jų patirtas išlaidas.

Kokie papildomi dokumentai bus reikalingi pateikti agentūrai be sąskaitos, perdavimo-priėmimo akto ir banko išrašo ?“

II. „Projekto vykdytojas viso projekto įgyvendinimo metu turi užtikrinti, kad vykdant projekto veiklas bus vadovaujamosi 2021 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas, nustatant techninės analizės kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sąlygomis ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos ir ar ta ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos kitiems aplinkos tikslams, su visai pakeitimais, I priedo ir II priedo atitinkamuose skirsniuose nustatytais reikalavimais.“ **Nėra aiškus reglamentas ir kaip užtikrinti jo įgyvendinimą.**



www.inovacijuagentura.lt