

Kvietimų „InoPažanga“ Nr. 02-019-K ir „InoBranda“ Nr. 02-020-K projektų sutarčių įgyvendinimas

Kristina Sakalauskienė
Mokslo ir inovacijų skyriaus
Vyr. projektų vadovė



- Pateiktų projektų įgyvendinimo planų (PĮP) informacija
- Projektų įgyvendinimo reikalavimai
- Tinkamos finansuoti išlaidos
- Stebėsenos rodikliai
- Pirkimų vykdymas
- Poprojektiniai reikalavimai
- Veiklos ataskaitos pildymas ir teikimas

Turinys

≡ Kvietimo informacija

Kvietimo tikslas - investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės (APV) produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Kūrimas suprantamas kaip MTEP veiklos, užbaigiamos gaminių, paslaugų ar procesų prototipų sukūrimu.

Remiamos veiklos:

- Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos
- Patentavimo veikla
- Projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimo rinkai veikla

Finansavimas skirtas Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui (VVL).

Projekto įgyvendinimo metu ir laikotarpiu po projekto finansavimo pabaigos (3/5 metus) projekto vykdytojo veiklos vykdymo vieta turi likti VVL.




InoPažanga gautų PĮP duomenys

Viso gauta **150** PĮP:

- Projektai su partneriais – 100
(privatūs juridiniai asmenys – 72,
mokslo ir studijų institucijos – 28)
- Projektai, kuriuose numatyta
patentavimo veikla – 21
- Projektai, kuriuose numatyta
produkto parengimo rinkai veikla –
44


196 313 095,68 Eur



InoPažanga teigiamai įvertinti PĮP

Viso 77 PĮP:

- Projektai su partneriais – 51
(privatūs juridiniai asmenys – 35,
MSI – 17)
- Projektai, kuriuose numatyta patentavimo veikla – 7
- Projektai, kuriuose numatyta produkto parengimo rinkai veikla – 20




InoBranda gautų PĮP duomenys

Viso gauti **78** PĮP:

- Projektai su partneriais – 55*
(privatūs juridiniai asmenys – 42,
mokslo ir studijų institucijos – 16)
- * 3 PĮP, kur partneris ir privatus
juridinis asmuo ir MSĮ
- Projektai, kuriuose numatyta
patentavimo veikla – 5
- Projektai, kuriuose numatyta produkto
parengimo rinkai veikla - 16


148 412 102,41 Eur



InoBranda teigiamai įvertinti PĮP

Viso 56 PĮP:

- Projektai su partneriais – 41 (privatūs juridiniai asmenys – 31, MSI – 13)
- Projektai, kuriuose numatyta patentavimo veikla – 2
- Projektai, kuriuose numatyta produkto parengimo rinkai veikla – 9





- **Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (PAFT)**, patvirtintos LR finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237;
- Kvietimų „InoPažanga“ ir „InoBranda“ **projektų finansavimo sąlygų aprašai (PFSA)**;
- **Projekto finansavimo sutartis**;
- **Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.**



Projektų įgyvendinimo reglamentavimas

≡ Bendradarbiavimas su Inovacijų agentūra



Projektų vykdytojai tiesiogiai bendrauja su Inovacijų agentūra



Kiekvienam projektui priskirtas **projekto vadovas ir finansininkas**



Projekto įgyvendinimo klausimais kviečiame konsultuotis el. paštu ir/ ar telefonu su paskirtu projekto vadovu ir/ar projekto finansininku.



Dokumentai teikiami per **DMS(INVESTIS)** <https://dms.investis.lt/>

Nesant galimybės pateikti dokumentų per DMS(INVESTIS), dokumentai teikiami elektroniniu paštu dokumentai@inovacijuagentura.lt su kopija paskirtam projekto vadovui bei projekto finansininkui.
Teikiami dokumentai turi būti pasirašyti el. parašu (adoc formatu).

Projekto įgyvendinimo eiga

PASIRAŠOMA PROJEKTO SUTARTIS

- Veiklos ataskaitos (toliau – VA) teikiama – per **10 d. d.** po sutarties pasirašymo (kartu su avanso mokėjimo prašymu, jei reikalinga);
- Projekto viešinimo priemonių įgyvendinimas – per **20 d. d.** po sutarties pasirašymo.



PROJEKTO VYKDYMAS

- Veiklų įgyvendinimas;
- Rodiklių siekimas;
- Tarpinės VA teikimas **ne rečiau kaip kas 70 d. d.**
- Avansinės VA teikimas (jeigu avansas numatytas sutartyje).
- Patikra vietoje (jei taikoma);



PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PABAIGA


- Teikiama galutinė VA, MTEP veiklų ataskaita, atsiskaitoma už numatytus rodiklius;
- Ataskaitų po projekto užbaigimo teikimas;
- Stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis“ ir naujų darbo vietų tyrėjams sukūrimo siekimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Projektų veiklų pradžia – ne anksčiau nei PĮP pateikimas Inovacijų agentūrai



Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip **per 1 mėnesį** nuo projekto sutarties pasirašymo dienos



Projektų veiklų trukmė – ne ilgesnė nei 24 mėnesiai



„ Projekto matomumas ir informavimas apie projektą

Informavimo priemonės

Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, aprašant projektu sprendžiamą problemą, suplanuotas projekto veiklas (poveikles), rezultatus ir informuojant apie ES finansavimą.

Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą) **pakabinti bent vieną plakata** (ne mažesnę kaip A3 formato), kuriame pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir spalvota emblema su teiginiu „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“

Socialiniuose tinkluose informuoti tikslią auditoriją apie įgyvendinamą projektą, nurodant visą pavadinimą „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“.

- Plačiau apie projekto matomumo ir informavimo priemones bei reikalavimus projekto viešinimui: <https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas>.
- **Viešinimo klausimais kviečiame konsultuotis** tel. Nr. +370 700 77 055 arba el. paštu konsultacijos@inovacijuagentura.lt

! išlaidos gali būti apmokamos tik tinkamai atlikus informavimo apie projektą veiksmus ir pateikus tai pagrindžiančius dokumentus

≡ Viešinimas interneto svetainėje



**Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga**

Projekto pavadinimas (paryškintas) – pavadinimas gali būti trumpinamas, patrauklus

Projekto tikslas ir siekiami rezultatai – projekto Nr. nurodyti nebūtina

Projekto finansavimo šaltinis – Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

Projekto vertė ir skirtas finansavimas

Projekto įgyvendinimo trukmė

Informacija apie įmonės veiklą, kontaktiniai duomenys

**Nuorodos sklandžiam darbui:
ES logotipai: ČIA**

- Aprašymas turi būti patrauklus ir aiškus, neturėtų būti nukopijuotas formalus paraiškoje esantis tekstas. Aprašymas turi atskleisti projekto turinį, t.y. supažindinti su projekte sprendžiama problema ir jos sprendimo būdais, nurodyti kaip pasikeis situacija po projekto pabaigos;
- Informacija turi būti lengvai randama ir aiškiai matoma bent iki projekto pabaigos;
- Ilgalaikiam matomumui užtikrinti naujienų rubrika, yra netinkama;
- informacijos pateikimas pdf formatu ar plakato/lentelės/stendo vaizdo maketo naudojimas taip pat nerekomenduotini;



≡ Viešinimo plakatas

Pateikiama informacija:

1. Projekto pavadinimas/antraštė (trumpai pasakant esmę)
2. Investicijų programos logotipas/ emblema
3. Kiti logotipai
4. Projekto tikslas (aprašymas) (su nuorodos esinvesticijos.lt pateikimu jei ji nenaudojama dėl 8 punkto)
5. Projekto vertė ir ES finansavimo dalis (apvalinama)
6. Projekto įgyvendinimo trukmė
7. Projekto vizualizacija / nuotrauka
8. Projekto interneto svetainė
9. QR kodas
10. Kas yra atsakingas už publikaciją


Nuorodos sklandžiam darbui:

Plakato kūrimo įrankis: ČIA

ES logotipai: ČIA

Iliustracijos: ČIA

**A3 dydžio
Visuomenėje gerai
matomoje vietoje**



7

9

6

5

8

10

1

4

2

3

Atsakingas už publikaciją
įmonė "X"

esinvesticijos.lt

Trukmė
05/2023 - 07/2024

Projekto vertė
150000 Eur

ES finansavimas
40000 Eur

**ATSINAUJINANČIŲ
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ
DIEGIMAS**

UAB "X" atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti X kW saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą X MWh per metus.

Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga

Įmonės
logotipas

Inovacijų
agentūra

≡ Viešinimas socialiniuose tinkluose

🌍🌱 Naujienos iš UAB „PAVYZDYS“! Mes džiaugiamės pranešdami apie naują ES finansuojamą projektą, kurio tikslas - diegti aplinkai draugiškas technologijas. Planuojame pakeisti tradicinį radiografinių plėvelių metodą skaitmenine technologija, sumažinant aplinkos naštą. 🌿

📅 Projekto pradžia: 2023 m. liepos mėn.

📄 Projekto vertė: 73.600 EUR, iš kurių 50.000 EUR - ES parama. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

🌟 Kartu žengiame link švaresnės ir inovatyvios ateities!

#ESinvesticijos #ESParama

Medžiaga socialiniams tinklams: ČIA

- Žinutės turi būti aiškios, trumpos, įtaigios ir papildytos vizualu
- Žinutėse siūloma naudoti grotažymes: #Investijuprograma, #ESinvesticijos ir pan.
- Trumpas ne biurokratiškas visuomenei aiškus parašymas apie projektą – kokia problema sprendžiama, koks rezultatas bus sukurtas. Būtina nurodyti projekto vertę ir finansavimo sumą, taip pat **privalomas sakinys**: Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.



MTEP veiklų tinkamos finansuoti išlaidos



Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos.



MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis išlaidos



Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu



Medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir panašūs produktai, priskirtini trumpalaikiam turtui



MTEP veikloms naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos



Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis



Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos



Įrangos nuomos išlaidos



Projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos

Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą – 7 proc.



Ne daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Ne daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Ne daugiau nei 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Patentavimo ir parengimo rinkai poveiklių išlaidos



Patentavimo veikla

Patentinės paraiškos pateikimo išlaidos: išlaidos patentiniam patikėtiniui ir su patentinės paraiškos pateikimu susiję mokesčiai



Vertinimo metu nustatyta individuali fiksuota suma

Išlaidos susijusios su patento gavimu: išlaidos patentiniam patikėtiniui ir su patento gavimu susiję mokesčiai



Vertinimo metu nustatyta individuali fiksuota suma



Produkto parengimo rinkai veikla

Sukurto produkto bandymai ir standartizavimas, gamybinių pajėgumų projektavimas, vartotojo instrukcijų parengimas ir pan.*



Vertinimo metu nustatyta individuali fiksuota suma

*Produkto dizaino sukūrimo, gamybinės įrangos ar įrankių įsigijimo išlaidos netinkamos finansuoti

≡ Patentavimo ir parengimo rinkai poveiklių išlaidos

Patirtų išlaidų apmokėjimas

MTEP poveiklių išlaidos

Apmokamos su VA deklaruojant faktiškai patirtas išlaidas

Patentinės paraiškos pateikimo išlaidos*

Rezultato apmokėjimas – viskas arba nieko

Apmokamos pateikus dokumentus, nurodytus sutarties 13.4.3 p., pagrindžiančius patentinės paraiškos pateikimą

Patento (ne)gavimo išlaidos*

Apmokamos pateikus dokumentus, nurodytus sutarties 13.4.3 p., pagrindžiančius patento (ne)gavimą

Produkto parengimo rinkai veiklų išlaidos*

Apmokamos pateikus dokumentus, nurodytus sutarties 13.4.3 p., pagrindžiančius produkto parengimo rinkai poveiklės įgyvendinimą

* Pateikiamas tik rezultatas.

Išlaidas pagrindžiančių dokumentų (pvz.: pirkimo sutarčių, sąskaitų faktūrų ar apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų) pateikti nereikia.


! Inovacijų agentūra gali paprašyti pateikti visus išlaidų patyrimą pagrindžiančius dokumentus.

Stebėsenos rodiklių skaičiavimas

Produkto rodikliai

Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

Paramą dotacijomis gavusios įmonės




įtraukiamas **tik pareiškėjas**

Pasiekiami pasirašius sutartį

Rezultato rodikliai


Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)



skaičiuojama **pareiškėjo ir partnerių** privačios investicijos

Pasiekiamas projekto pabaigoje

Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos



skaičiuojama **tik pareiškėjo** sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos

Pasiekiamas projekto pabaigoje

Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis



skaičiuojamos **tik pareiškėjo** planuojamos gauti pajamos

Pasiekiamas 3 m. po projekto

Rezultato stebėsenos rodikliai



Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

Rodiklio siekiama visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Rodiklio galutinė pasiekta reikšmė apskaičiuojama projekto pabaigoje. Skaičiuojama projekto vykdytojo (partnerio) prisidėjimo prie projekto išlaidų dydis.



Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama projekto pabaigoje. Imamas metinis MTEP visos darbo dienos ekvivalentas už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.



Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis

Galimas dalinis pasiekimo fiksavimas 1-aisiais ir 2-aisiais metais po projekto pabaigos, galutinai už rodiklio pasiekimą atsiskaitoma praėjus 3 metams po projekto veiklų įgyvendinimo.

Projekto sutarties sąlygos

Įsipareigojimas projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo sukurti naujus etatus, skirtus tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose (prioritetinis atrankos kriterijus)

Nurodytas Sutarties 9.4 papunktyje.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta intelektualinė nuosavybė 3 / 5 metus po projekto finansavimo negali būti perduota neatlygintinai kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.

Papildoma sąlyga pagal PFSA 7 punktą, nurodyta sutarties 9.4 p.

- MTEP veiklai skirtos išlaidos privalo būti nurodytos metinėje pelno mokesčio deklaracijoje.
- MTEP veiklai skirtos išlaidos privalo būti deklaruojamos Valstybės duomenų agentūrai

Projekto sutarties sąlygos

Projekto vykdytojas privalo informuoti Inovacijų agentūrą apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, projekto veiklos, išlaidos, pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi projektas ar projekto sutartyje nustatyti projekto vykdytojo įsipareigojimai.

! Visi nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo turi būti suderinti su Inovacijų agentūra. Pakeitimų poreikis turi būti pagrįstas.

Pirkimų vykdymas

NPO

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) 7 priedas „Pirkimų taisyklės“

Metodinė medžiaga ir kita informacija:

<https://inovacijuagentura.lt/turinys/bendra-informacija-projektu-vykdytojams.html?lang=lt>

Pirkimo būdai:

- Konkursas (su galimybe derėtis arba be derybų)
- Derybos
- Pirkimas iš vieno tiekėjo tik esant PAFT numatytiems atvejams

Ne mažiau kaip 100 procentų žaliųjų pirkimų* – kiekvienais metais nuo 2023 metų

* Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

PO

Viešųjų pirkimų įstatymas

Pagalbiniai teisės aktai (taikomi PO):

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/01aeb1815d8c11e7a53b83ca0142260e/asr>

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairės

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf

Kainodaros taisyklių nustatymo metodika

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr>

≡ NPO pirkimų vykdymas

Pirkimai iš vieno tiekėjo galimi, kai:

- paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime nebuvo gauta nė vieno nustatytus reikalavimus atitinkančio pasiūlymo, o pirminės pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;
- dėl meninių ar techninių priežasčių yra tik vienintelis tiekėjas arba tiekėjas, turintis išimtines teises;
- NPO pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai dėl techninio suderinamumo;
- perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų paslaugos;
- **perkamos MTEP paslaugos, medžiagos, reagentai ir panašūs produktai;**
- **pirkimo sutarties vertė*, finansuojama iš projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinių, padauginta iš projekto finansuojamosios dalies, yra mažesnė kaip 70 000 Eur, kai perkamos prekės ar paslaugos.**

* Tos pačios rūšies prekės ir paslaugos, jeigu priskiriamos tam pačiam BVPŽ kodui, vertinant pirmus penkis BVPŽ kodo skaičius

≡ Veiklos ataskaita ir pirkimų duomenys

Projekto vykdytojas po projekto sutarties pasirašymo **per 10 d. d.** teikia pirminę veiklos ataskaitą, kurioje nurodomi:

- pirminiai pagal projektą atliekamų pirkimų *arba* atliktų pirkimų duomenys.
- Ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo tos dienos, kai IA patvirtina pirminę veiklos ataskaitą arba projekto vykdytojas sudaro pirkimo sutartį, projekto vykdytojas pateikia IA informaciją apie pradėtas pirkimų procedūras ar sudarytas pirkimo sutartis.

Veiklos ataskaitos forma:

<https://esinvesticijos.lt/dokumentai/veiklos-ataskaitos-forma>

Veiklos ataskaita ir pirkimų duomenys

Pirkimų formos: Pirkimo ir pirkimo sutarties informacija

INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

Lauko pavadinimas	Lauko aprašymas
<u>Poveiklės Nr.</u>	1.1. (VA numatyta projekto poveiklė)
<u>Veiksmo / išlaidų tipo Nr.</u>	1.1.1. (pagal VA numatytų pirkimų numeraciją)
<u>Pirkimas vykdomas pagal įgaliojimą</u>	Pažymimas, jei pirkimas vykdomas pagal įgaliojimą.
<u>Pirkimą vykdančias subjektas</u>	UAB „Pavadinimas“
<u>Pirkimą vykdančio subjekto kodas</u>	juridinio asmens kodas
<u>Pirkimą vykdančio subjekto statusas</u>	Neperkančioji organizacija.
<u>Pirkimo objekto pavadinimas</u>	Mokslinių tyrimų paslaugos (nurodomas konkrečios paslaugos pavadinimas)
<u>Pirkimo objekto rūšis</u>	Paslaugos;
<u>Ar taikomi žaliojo pirkimo kriterijai?</u>	Taip
<u>Pirkimo būdas</u>	Apklausa iš vieno tiekėjo
<u>Pirkimo numeris</u>	-
<u>Pirkimo per CPO (užsakymo) numeris</u>	-
<u>Pirkimo būdo pasirinkimo pagrindimas</u>	PAFT 7 priedo 23.5 p.
<u>Numatoma pirkimo vertė pagal VPI</u>	-
<u>BVPŽ</u>	-
<u>Ar pirkimas skaidomas dalimis</u>	-
<u>Ar sudaryta preliminarinio sutartis</u>	-
<u>Pastabos</u>	Galimas simbolių skaičius - 1000.

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

Lauko pavadinimas	Lauko aprašymas
<u>Sutarties rūšis:</u>	Rašytinė/žodinė
<u>Pirkimo sutarties data:</u>	2024-06-24
<u>Pirkimo sutarties numeris:</u>	0123456
<u>Bendra pirkimo sutarties suma, tenkanti projektui, EUR:</u>	20 000
<u>Tinkama finansuoti sutarties suma, EUR:</u>	20 000
<u>Pirkimo sutarties įvykdymo termino pabaigos data:</u>	2025-06-24
<u>Tiekėjo pavadinimas / vardas ir pavardė:</u>	UAB Tiekėjas
<u>Tiekėjo kodas:</u>	0258369
<u>Subtiekėjo pavadinimas / vardas ir pavardė:</u>	-
<u>Subtiekėjo kodas:</u>	-
<u>Subtiekimo sutarties data*:</u>	-
<u>Subtiekimo sutarties pavadinimas*:</u>	-
<u>Subtiekimo sutarties numeris*:</u>	-
<u>Subtiekimo sutarties suma, EUR*:</u>	-
<u>Sutarties keitimo komentarai:</u>	-
<u>Pirkimo patikros rezultatai</u>	Pildo ADMI.
<u>Pirkimo patikros atlikimo data</u>	Pildo ADMI.

* Šiose eilutėse informacija apie subtiekėjus pildoma tik tuo atveju, jeigu bendra visų subtiekimo sutarčių pirkime vertė viršija 50000 Eur.

≡ Poprojektiniai įsipareigojimai

- Užbaigus įgyvendinti projektą, projekto priežiūra tęsiama dar 3 (MVI) arba 5 (didelėms įmonėms) metus nuo projekto finansavimo pabaigos. **Tą laikotarpį, kasmet per 20 d. d. nuo kalendorinių metų pabaigos, teikiamos ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.**

Pvz.: pareiškėjas MVI, projekto pabaigos metai - 2026-05-01

N-toji ataskaita turi būti pateikta iki 2027-01-29 už laikotarpį 2026-05-02 – 2026-12-31)

N+1 ataskaita pateikiama iki 2028-01-29, už pilnus 2027 m.

N+2 ataskaita pateikiama iki 2029-01-29, už pilnus 2028 m.

N+3 ataskaita pateikiama iki 2030-01-29 (už laikotarpį 2029-01-01 – 2029-05-01)

- Vėliausiai su N+3 ataskaita atsiskaitoma už pasiektą stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis“ reikšmę, t. y. teikiama pajamų, gautų iš projekto metu sukurtą produkto, įrodymo dokumentai (sąskaitų suvestinės ir/arba sąskaitos).
- Vėliausiai su N+3 ataskaita atsiskaitoma už sukurtas naujas darbo vietas tyrėjams, t. y. pateikiamos darbo sutartys, gyvenimo aprašymai.



Veiklos ataskaita ir jos pildymas

Pavyzdinę veiklos ataskaitos formą galite rasti:

<https://inovacijuagentura.lt/finansavimo-kvietimai/inopazanga.html>

<https://inovacijuagentura.lt/finansavimo-kvietimai/inobranda.html>

Planuojama VA posistemės realizacija DMS(INVESTIS) – **šiais metais.**



www.inovacijuagentura.lt